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What is reporting? 

Contractual 
obligation

Communi-
cation tool

Monitoring 
tool
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Mis on aruandlus?

Toetuslepingu 
järgne 

kohustus

Suhtluse 
vahend

Kontrolli 
vahend
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Legal provisions on reporting 

Auditors to consider the following articles in Special and General 
Conditions to Grant Contract:

SPECIAL CONDITIONS

o Art.4 (Reporting and payment arrangements)

o Art.7.3.4. // 7.2.5 modifying General Conditions in Art.2.3
(reporting scheme depending on payment options)

o Art.7.3.9. // 7.2.13 modifying General Conditions in Art.15.1
(payment procedures depending on payment options)

o Art.7.3.10 // 7.2.14 modifying General Conditions Art.15.6
(cases when expenditure verification report has to be submitted)

GENERAL CONDITIONS

o Art.2 (obligation to provide information in financial and narrative
reports).
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Aruandluse õigusraamistik

Audiitorid peavad jälgima järgmiseid Toetuslepingu Üldtingimuste 
ja Eritingimuste artikkleid:

ERITINGIMUSED

o Artikkel 4 (Aruandlus ja maksete korraldamine)

o Artikklid 7.3.4. // 7.2.5, muudab Üldtingimuste artikklit 2.3
(aruandluse skeem sõltuvalt finantseerimis skeemist)

o Artiikklid 7.3.9. // 7.2.13, muudab Üldtingimuste artikklit
15.1 (väljamaksete tingimused sõltuvalt finantseerimis skeemist)

o Artikkel 7.3.10 // 7.2.14, muudab Üldtingimuste artikklit 15.6
(olukorrad, millal tuleb esitada audiitori aruanne)

ÜLDTINGIMUSED

o Artikkel 2 ( kohustus esitada aruandes finants- ja tegevusaruande
osa)



General requirements

 The narrative report must support and demonstrate the
eligibility of costs included in the financial report!

 Reporting should cover the whole of the project, not
only the part financed by the grant;

 Though the Beneficiary is responsible for submission of
reports, ALL partners must input to project reporting;

 Templates for reporting are presented in Annex VI of
Grant Contract;

 Both interim and final reports consist of narrative and
financial components integrated in one document.
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Ülditingimused
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 Tegevusaruanne peab toetama ja tõendama kulude
abikõlblikkust finantsaruandes.

 Aruandlus peab hõlmama kogu projekti, mite ainult seda osa, mis
on rahastatud toetusest.

 Kuigi toetusesaaja on vastutav aruande esitamise eest, peavak
KÕIK projekti parnerid andma oma panuse aruandesse.

 Toetuslepingu lisas VI on ära toodud aruande näidis.

 Nii vahearuanne kui ka lõpparuanne sisaldavad tegevusaruande ja
finatsaruande osi, mis on integreeritud ühes dokumendis.



An Expenditure Verification Report (EVR), produced by 
an auditor, shall be attached to the Report:

 with any request for payment, if project is implemented in 
accordance with Option 2;

 with any request for balance payment (Option 1 and 
Option 2).
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When does an Auditor get 
engaged?

 Option 1 (≤18 months AND ≤EUR 300 000,00)

 Option 2 (≥18 months [max 36] OR ≥EUR 300 000,00)



Audiitori aruanne esitatakse koos vahearuandega:

 Iga ettemaksetaotlusega, kui projekti rahastatakse 
vastavalt valikule 2;

 Lõppmakse taotlusega (Valik 1 и Valik 2).
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Millal audiitor osaleb?

 Valik 1 (≤18 kuud JA ≤ 300 000,00 EUR)

 Valik 2 (≥18 kuud [max 36] VÕI ≥ 300 000,00 EUR)



 The Beneficiary grants the auditor all access rights to verify the 
project costs mentioned in Article 16.2 of General Conditions.

 The EVR accompanying a request for payment of the balance covers 
all expenditures not covered by any previous expenditure verification 
report.

 Auditor of the Beneficiary:

− verifies expenditures of the Beneficiary,

− gets familiarised with the EVRs of each project partner to indicate 
if any ineligible costs were found,

− complies consolidated EVR, including results of expenditure 
verification of partners.
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Important considerations…



 Vastavalt Teotuslepingu Üldtingimuste artikklile 16.2 aannab 
Toetusesaaja audiitorile täielikud ligipääsu õigused projekti kulude 
kontrollimisel.

 Lõppmakse taotlusele lisatud audiitori aruanne peab katma kõik 
projekti kulud, sh need mis ei olnud mõne eelmise kontrolli osaks.

 Teotusesaaja audiitor:

− kontrollib Toetusesaaja kulusid,

− tutvub audiitori aruannetega iga projekti partneri kohta, et 
veenduda abikõlbmatute kulude puudumises/olemasolus,

− koostab konsolideeritud audiitori aruande, mis sisaldab kõikide 
partnerite kulude kontrolli tulemusi.
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Olulised märkused…
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Timeline of reporting. Option 1

Timeline

Implementation period

Final 

report

GC

signature

START
(provision of services, 

delivery if supplies, 

works, execution of 

activities, etc.)

Contract execution period

END
(provisional 

acceptance of 

supplies and 

works)

Interim 

report

Interim 

report

(optional)

Reporting, closure 

activities, warranty period 

(supply), defects liability 

period (works), etc.
3 months

Costs non-

eligible

Final payment 

and/or final 

acceptance (the 

latter only for 

supplies and 

works)
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Aruandluse ajakava. Valik 1

Aeg

Projekti rakendamise periood

Lõpparuanne

Teotuslepingu 

allkirjastamine

ALGUS
(teenuste 

osutamine, juhul kui 

tarne siis tarned, 

ehitustööd, jm 

tööde teostamine 

jne.)

Toetuslepingu täitmise periood

LÕPP
( esialgne 

tööde ja 

tarnete 

vastuvõtmine)

Vahearuanne Vahearuanne

(nõudmisel)

Aruandlus, tegevuste

lõpetamine, tarnete garatii

periood, puuduste kõrvaldamine

(töödel,toodetel) jne
3 kuudKulud 

abikõlbmatud

Lõppmakse ja/või 

lõpplik 

vastuvõtmine 

(üksnes tarnete ja 

ehitustööde puhul)
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Timeline of reporting. Option 2

Timeline

Implementation period

Final 

report

Contract execution Period

Interim 

report 2

Interim 

report …

Costs non-

eligible

Interim 

report 1

6 months 6 months 6 months 6 monthsGC

signature

START
(provision of services, 

delivery if supplies, works, 

execution of activities, etc.) END
(provisional 

acceptance of 

supplies and 

works)

Final payment 

and/or final 

acceptance (the 

latter only for 

supplies and 

works)

Reporting, closure 

activities, warranty period 

(supply), defects liability 

period (works), etc.

3 months
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Aruandluse ajakava. Valik 2

Aeg

Projekti rakendamise priood

Lõpparua

nne

Lepingu täitmise periood

Vahearua

nne 2

Vahearua

nne …

Kulud 

abikõlbmatud

Vahearua

nne 1

N kuud
Toetuslepingu 

allkirjastamine

ALGUS

(teenuste osutamine, 

juhul kui tarne siis 

tarned, ehitustööd, jm 

tööde teostamine jne.)

LÕPP

(esialgne 

tööde ja 

tarnete 

vastuvõtmi

ne)

Lõppmakse ja/või 

lõpplik 

vastuvõtmine 

(üksnes tarnete ja 

ehitustööde puhul)

Aruandlus, tegevuste lõpetamine, 

tarnete garantii periood, puuduste 

kõrvaldamine (töödel, toodetel) 

jne  
3 kuud
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